

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
«Комитета по ЖКХ и Т»
.....В.С.Кузьмин
".....".....2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОП «Саяногорские тепловые сети»
АО «Байкалэнерго»
.....О.Г.Рябиков
".....".....2017 г.

**График
отключения тепловых сетей
г. Саяногорска, п. Майна и п. Черемушки
на планово-предупредительные ремонты
технологического оборудования котельных и тепловых сетей
в неотапительный период 2017 г.**

№ п/п	Котельная	Тепловые сети	Дата	
			останова	пуска
1.	ООО "ХКС"	4,7,8,9,10 мкр.	05.06.17 г.	19.06.17 г.
2.	Котельная ИП Баскова	1, 2, 3, 4, 5, 6, мкр., ч/сектор	26.06.17 г	28.08.17 г.
3.	Котельная п. Майна	п. Майна	05.06.17 г.	19.06.17 г.
4.	Эл.котельная № 1, № 2, п. Черемушки	п. Черемушки, 1, 2 террасы	01.06.17 г.	14.06.17 г.

Примечание:

1. Возможна корректировка сроков отключения тепловых сетей в зависимости от окончания отопительного периода 2016-2017 гг.
2. Котельная ИП Баскова останавливается по письму от Баскова В.В. (вх.№ 76 от 13.02.2017 г.) и соглашению сторон.
3. Обеспечение потребителей котельной ИП Баскова в период останова котельной будет осуществляться от котельной ООО «ХКС».

Директор ООО "Хакасские коммунальные системы"

Алферов М.А.

Индивидуальный предприниматель

Басков В.В.

Начальник района котельных

Головкин И.П.

Начальник ТВСВО-1

Пинягин В.А.

Начальник ТВСВО-2

Долиненко С.Е.